

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

A jelen kivitelezési szerződés 1. számú módosítása (továbbiakban: „**Módosítás**”) az alábbi felek (a továbbiakban bármelyikük külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között jött létre:

- (1) **Rábapatona Község Önkormányzata** (székhely: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18., adószám: 15727842-2-08, képviseli: Molnár-Nagy Béla Zoltán polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”), és az
- (2) **Electron Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2900 Komárom, Fuvaros köz 1., cégjegyzékszám: 11-10-001741, adószám: 26107705-2-11, kivitelezői nyilvántartási szám: 23A91289, képviseli: Szücs Ádám igazgatóság elnöke), mint vállalkozó (továbbiakban: „**Vállalkozó**”).

1. Előzmények

Felek megállapítják, hogy **Rábapatonán, 2021. január hó 22. napján kivitelezési szerződés jött létre a két fél között** tekintettel arra, hogy Megrendelő 2020. október hó 7. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Napelemes kiserőmű kivitelezése Rábapatonán” tárgyában, amely vonatkozásában Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárás szerinti nyertes ajánlattevője legjobb ár-érték arányértékelési szempont alapján gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot nyújtotta be.

2. A kivitelezési szerződés módosítása

Felek a **kivitelezési szerződés VIII. 1. pontját** az alábbiak szerint módosítják:

*„A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és a IV.2. pontban meghatározott valamennyi feladatot legkésőbb **2022.01.31-ig** befejezni, illetve a munkaterületet, valamint az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.”*

3. Vegyes rendelkezések

3.1. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja, valamint a Kbt. 141. § (4) bek. b) pontja alapján a kivitelezési szerződés módosításához nem szükséges új közbeszerzési eljárás lefolytatása.

3.2. Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.

3.3. Felek kijelentik, hogy a kivitelezési szerződés jelen Módosítás nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak.



Felek képviselői jelen Módosítást – elolvasás és értelmezés után -, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: RÁBAPATONA, 2021. 09. 16.


Rábatona Község Önkormányzata
Molnár-Nagy Béla Zoltán polgármester
Megrendelő



Electron Holding Zrt.

2900 Komárom, Fuváros köz 1.

adószám: 26107705-2-11

cégjegyzékszám: 11-10-001741


Electron Holding Zrt.
Szücs Ádám igazgatóság elnöke

Vállalkozó

jóváhagyólag ellenjegyzem:


DR. NÉMETH BALAZS
JEGYZŐ

